RAPORT
ANUAL DE PROGRES PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT PENTRU PERIOADA 2018-2023

2021

I. SUMAR EXECUTIV

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu dispozițiile statuate în Hotărârea de Guvern nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice[1]; Hotărârea de Guvern nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia[2] *(în continuare Strategie)*; Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 400/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea documentelor de politici publice și de planificare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; precum și recomandările prevăzute în Ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publice la nivel național[3].

Scopul Strategiei prevede oferirea unei claritați în aplicarea și dezvoltarea ulterioară a managementului integrat al frontierei de stat în Republica Moldova, fiind corelat cu ultimele evoluții la nivel internațional și cu cele mai bune practici în domeniu.

Obiectivul general al Strategiei se referă la consolidarea securității frontaliere și facilitarea trecerii legale a frontierei de către persoane și bunuri, în condițiile prevenirii și combaterii migrației ilegale, infracționalității transfrontaliere și a terorismului.

Astfel, în scopul realizării obiectivului general, în Strategie sunt prevăzute următoarele ***obiective specifice***:

1) Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării interinstituționale în vederea asigurării eficienței și coerenței în acțiuni, precum și a interoperabilității dintre autoritățile și agențiile naționale și internaționale, realizarea schimburilor regulate de informații prin intermediul instrumentelor de cooperare.

2) Consolidarea capacităților de control al frontierei, de prevenire și combatere a infracționalității transfrontaliere.

3) Dezvoltarea capacităților de participare a autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat la misiuni și operațiuni internaționale;

4) Consolidarea domeniului analitic și amplificarea rolului analizei de risc în procesul decizional.

5) Eficientizarea acțiunilor statului în domeniul migrației, returnării și al readmisiei, precum și de asistență a persoanelor care solicită protecție internațională.

6) Instituirea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum și a mecanismelor naționale de evaluare și punere în aplicare a legislației în domeniul gestionării frontierei.

---

[1] Pct. 44 - 56 din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 386/2020

[2] Pct. 29, subpct. 1) și pct. 30 - 31 din Strategia națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1101/2018

[3] https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ghid_copertat_coral.pdf

7) Consolidarea mecanismului sectorial de accesare și implementare a programelor și proiectelor internaționale de asistență tehnică și investițională în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.

8) Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea și perfecționarea domeniului de formare profesională a angajaților autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat.

II. INTRODUCERE

Implementarea conceptului european de management integrat al frontierei de stat, reprezintă în sine, o decizie strategică, care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe aspecte frontaliere specifice.

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 1212/2010 a fost aprobată prima Strategie națională de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013, care a reglementat acțiunile statului întreprinse la nivel administrativ, tehnic şi instituțional în domeniul vizat.

În scopul asigurării continuității politicii în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, prin Hotărârea de Guvern nr. 1005/2014 a fost aprobată cea dea doua Strategie națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017. Iar prin Hotărârea de Guvern nr. 1101/2018 s-a aprobat cea de-a treia Strategie națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 şi a Planurilor de acțiuni privind implementarea acesteia.

2.1. Descrierea succintă a Strategiei

Strategia constituie documentul principal de politici, ce reflectă prioritățile și viziunea statului în domeniul managementului integrat al frontierei de stat pentru asigurarea securității frontaliere, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere.

Sub alt aspect, Strategia prevede soluții ce țin de consolidarea managementului integrat al frontierei de stat prin îmbunătățirea capacităților de control al frontierei de stat și a activității operaționale specifice, în vederea gestionării integrate a problematicii frontaliere la nivel național; îmbunătățirea compatibilității, interoperabilității și integrării infrastructurii frontierei de stat, a sistemelor informaționale și bazelor de date ale autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat; dezvoltarea mecanismelor de cooperare internațională în vederea asigurării corelării cu partenerii internaționali.

La fel, Strategia reflectă expres angajamentele Republicii Moldova privind aspectele frontaliere stipulate în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și stabilește elementele de sustenabilitate a procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană.

În final, menționăm că Strategia prevede următoarele ***rezultate scontate:***

1) Asigurarea unui nivel de securitate corespunzător la frontiera de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe segmentul central (*transnistrean*) al frontierei moldo-ucrainene.

2) Consolidarea capacităților statului de identificare timpurie a cazurilor de trafic de ființe umane, migrație ilegală și criminalitate transfrontalieră.

3) Asigurarea nivelul de siguranță maximă a cetățenilor și bunurilor acestora prin aplicarea unui regim facilitat de circulație peste frontiera Republicii Moldova.

4) Creșterea veniturilor la bugetul de stat, astfel contribuind la dezvoltarea economiei naționale.

2.2. Scopul și metodele monitorizării

Procesul de monitorizare s-a realizat în scopul stabilirii progresului înregistrat în procesul implementării Strategiei, precum și stabilirii gradului de realizare a acțiunilor planificate pentru anul 2021[4]. La fel, monitorizarea s-a axat pe analiza gradului de conformitate a acțiunilor întreprinse cu cele planificate, identificarea cauzelor întârzierilor și a acțiunilor necesare de întreprins pentru îmbunătățirea procesului de implementare a Strategiei.

Printre metodele utilizate în procesul monitorizării, putem menționa, studiul de caz, colectarea și analiza complexă a informațiilor, interviul și studiul specific în domeniul de interes.

2.3. Gradul de realizare a acțiunilor

Pentru stabilirea gradului de realizare a acțiunilor planificate[5], acestora, în funcție de nivelul de realizare, li s-au atribuit unul din următoarele calificative:

1) grad de realizare înalt *(81% - 100%)*;
2) grad de realizare mediu *(31% - 80%)*;
3) grad de realizare scăzut *(0% - 30%)*.

Totodată, reiterăm că gradul de realizare a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei, s-a stabilit doar pentru acele acțiuni, care urmau a fi realizate pe parcursul anului 2021.

[4] Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1101/2018
[5] Idem

III. PROGRESUL ÎNREGISTRAT

Nr. crt.	Denumirea măsurilor	Denumirea acțiunilor	Indicatorii de monitorizare	Costurile de implementare (mii lei)/sursa de finanțare	Termenul de realizare	Autoritățile responsabile de implementare	Progresul înregistrat
1	2	3	4	5	6	7	8
OBIECTIVUL I. Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării interinstituționale în vederea asigurării eficienței și coerenței în acțiuni, precum și a interoperabilității dintre autoritățile și agențiile naționale și internaționale, realizarea schimburilor regulate de informații prin intermediul instrumentelor de cooperare							
1	Perfecționarea continuă a procedurilor și a formelor de cooperare atât bilaterale, cât și multilaterale	**1.1.** Implementarea prevederilor Acordurilor/ Planurilor de colaborare/ cooperare bilaterale și/sau multilaterale dintre autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat [1]	Număr de activități comune desfășurate	–/ bugetul autorităților și instituțiilor implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Biroul migrație și azil*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Apărării; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; Instituția Publică Agenția Servicii Publice; Cancelaria de Stat (*Biroul politici de reintegrare*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021, autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat au desfășurat un șir de activități comune, după cum urmează: **1)** Inspectoratul General al Poliției de frontieră în comun cu alte autorități din sistemul managementului integrat al frontierei de stat a desfășurat 5 operațiuni inter-instituționale în domeniul combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere; **2)** În baza Acordului de colaborare între Biroul migrație și azil și Inspectoratul General al Poliției, s-au desfășurat 51 operațiuni comune de prevenire și combatere a șederii ilegale a străinilor, astfel fiind depistați și documentați 83 cetățeni străini pentru încălcarea regulilor de ședere sau de plasare în câmpul muncii; **3)** În perioada 26-27 octombrie 2021 s-a desfășurat Exercițiul internațional *(EXCON)* „PRUT 2021”, având drept scop, antrenarea personalului din structurile operative ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România, precum și ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției și Serviciului Vamal. Totodată, în cadrul exercițiului dat, s-a verificat punerea în aplicare a Planului de intervenție comună pentru asigurarea răspunsului în caz de situații de urgență, dezastre și situații excepționale, precum și acordarea asistenței medicale de urgență.
		1.2. Reglementarea procedurii de	Grup de lucru interinstituțional	–/ bugetul autorităților	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al*	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES**

1	2	3	4	5	6	7	8
		relaxare a controalelor la trecerea frontierei	creat; cadru normativ elaborat și aprobat	implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)		*Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
2	Dezvoltarea Sistemului de coordonare a securității frontaliere compatibil cu Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)	**2.1.** Stabilirea mecanismului de schimb de informații în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)	Runde de negocieri desfășurate; acord/ acorduri bilaterale privind schimbul de informații în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) cu statele membre ale Uniunii Europene și/sau Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) negociate și încheiate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** În cadrul vizitei de studiu desfășurată în Republica Polonă, în perioada 7-10 septembrie 2021, de către delegația Ministerului Afacerilor Interne a fost abordat subiectul ce vizează stabilirea mecanismului de schimb de informații în contextul Sistemului european de supraveghere a frontierelor *(EUROSUR)*. Drept urmare, reprezentanții Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă *(FRONTEX)* au menționat faptul că schimbul de informații cu o țară terță poate fi realizat doar în baza unui acord sau aranjament de lucru care prevede acest scop. La fel, s-a menționat faptul că în contextul noului mandat al FRONTEX, Comisia Europeană a demarat procesul de elaborare al Aranjamentului-Cadru, care va permite inițierea negocierilor și semnarea aranjamentelor de lucru cu țările terțe, inclusiv schimbul de informații.
		2.2. Revizuirea cadrului normativ în vederea asigurării implementării mecanismelor de cooperare și schimb de informații în Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR)	Cadru normativ elaborat și aprobat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Procesul de revizuire a cadrului normativ în vederea asigurării implementării mecanismelor de cooperare și schimb de informații în Sistemul european de supraveghere a frontierelor *(EUROSUR)* va demara odată cu inițierea negocierilor și semnarea aranjamentului de lucru dintre FRONTEX și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
3	Asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale ale	**3.1.** Asigurarea funcționalității Directoriului Național al Cheilor	Mentenanță a Directoriului Național al Cheilor Publice	–/ bugetul autorităților și instituțiilor implicate (*ține*	Trimestrul II, 2022	Instituția Publică Agenția Servicii Publice; Ministerul Afacerilor Interne	**ÎN CURS DE REALIZARE** Mentenanța Directorului Național al Cheilor Publice *(NPKD)* a fost asigurată pe deplin, totodată, au fost

1	2	3	4	5	6	7	8
	autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat	Publice (*NPKD*) pentru identificarea biometrică a persoanelor care traversează frontiera de stat	(*NPKD*) asigurată; surse de finanțare identificate pentru dezvoltarea Sistemului informațional „Evidența traversărilor frontierei de stat” prin asigurarea funcționalității privind identificarea biometrică a persoanelor care traversează frontiera de stat; contracte încheiate	*de atribuțiile funcționale*)		(*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	identificate surse de finanțare pentru dezvoltarea Sistemul Informațional „Evidența traversărilor frontierei de stat” prin asigurarea funcționalității privind identificarea biometrică a persoanelor care traversează frontiera de stat. Totuși, în pofida celor menționate, deficiențele tehnice privind extragerea amprentelor digitale din pașapoartele biometrice ale cetățenilor Republicii Moldova încă nu au fost eliminate.
4	Consolidarea mecanismului de colaborare privind schimbul de informații cu autoritățile competente din statele vecine	**4.1.** Consolidarea și valorificarea mecanismelor/ procedurilor de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și la mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună	Mecanisme/proceduri de schimb de informații consolidate și valorificate prin executarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în comun cu Serviciul Grăniceresc de stat al Ucrainei au demarat aplicarea *(în regim de testare)* mecanismului de schimb de informații, în regim de timp real, cu privire la persoanele și mijloacele de transport care traversează frontiera comună.

1	2	3	4	5	6	7	8
			frontiera de stat moldo-ucraineană				
		4.2. Ajustarea cadrului normativ bilateral în scopul implementării mecanismului de alertă transfrontalieră dintre Republica Moldova și Ucraina cu privire la amenințările legate de criminalitatea transfrontalieră	Număr de runde de negocieri desfășurate; cadru normativ bilateral ajustat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
		4.3. Extinderea domeniului de aplicare al schimbului de informații prin Punctul de Contact Comun Palanca	Cadru normativ elaborat și aprobat; aspecte vamale și polițienești incluse	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*);	**ÎN CURS DE REALIZARE** La 13 octombrie 2021, în cadrul ședinței comune (*în regim online)* la care au participat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei și Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina *(EUBAM)*, au fost prezentate oportunitățile de aplicare în cadrul Punctului de Contact Comun Palanca a rețelei securizate de schimb de informații de tip „SIENA” *(The Secure Information Exchange Network Application).*
5	Asigurarea conștientizării situației la frontieră în timp real prin dezvoltarea sistemului de telecomunicații radio în standard TETRA	**5.1.** Extinderea sistemului de telecomunicații al Poliției de Frontieră, inclusiv radiocomunicațiile în standard TETRA	Sistemul de telecomunicații radio în standard TETRA extins conform necesităților	2021 – 7000,0; 2022 – 9000,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Serviciul Tehnologii Informaționale*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021 au fost finalizate lucrările de extindere/dezvoltare a infrastructurii de telecomunicații în regiunea localităților Giurgiulești - Mirnoe *(Faza I)*. Totodată, a fost inițiată procedura de publicare a caietului de sarcini în vederea achiziționării lucrărilor de extindere a Sistemului de telecomunicații radio în standard TETRA în regiunea localităților Cairaclia - Troițcoe *(Faza II)* și proiectarea dezvoltării infrastructurii în regiunea localităților Tocuz - Olănești *(Faza III)*.
		5.2. Asigurarea mentenanței infrastructurii de telecomunicații și	Planul lucrărilor de mentenanță aprobat; contracte încheiate; lucrări	2021 – 3500,0; 2022 – 3500,0; 2023 –	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** S-au efectuat lucrări de mentenanță a stațiilor de bază TETRA, MTS2 și MTS4 în toate locațiile tehnice ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

1	2	3	4	5	6	7	8
		optimizarea sistemului de radiocomunicații în standard TETRA	de mentenanță efectuate	3500,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră			Totodată, conform Planului de achiziții al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pentru anul 2021 s-au întreprins un șir de acțiuni aferente procedurii de achiziții publice privind lucrările de mentenanță a sistemului de radiocomunicații în standard TETRA. La fel, în luna octombrie, anul 2021, au fost inițiate lucrări de deservire a sistemului de înaltă tensiune *(HVT)*, precum și al sistemului anti-incendiar.
6	Extinderea colaborării dintre autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat și cele omoloage din statele vecine, Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente etc., precum și valorificarea mecanismelor de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră pentru Moldova și Ucraina, Interpol, Europol, Centrul Sud-Est European de Aplicare a	**6.1.** Negocierea Acordului interstatal cu Ucraina privind regimul frontierei de stat moldo-ucrainene	Runde de negocieri desfășurate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** Următoarea rundă de negocieri urma să se desfășoare pe teritoriul Ucrainei. În acest context, delegația Republicii Moldova, în cadrul celei de-a 67-a ședințe a Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat *(desfășurată la Kiev, în perioada 7-9 decembrie 2021)* a abordat subiectul ce ține de negocierea Acordului interstatal cu privire la regimul frontierei de stat moldo-ucrainene. Drept urmare, partea ucraineană a comunicat că nu este gata să discute pe marginea subiectului vizat în cadrul Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat. Totodată, pe parcursul anului 2021 s-au desfășurat 6 ședințe ale Grupului comun de lucru privind elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene.
		6.2. Negocierea și semnarea Acordului interstatal cu Ucraina cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene și simplificarea formalităților la trecerea frontierei de către cetățenii care locuiesc în raioanele de frontieră	Runde de negocieri desfășurate; acord negociat și semnat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
		6.3. Finalizarea procesului de demarcare a	Runde de negocieri desfășurate;	–/ bugetul autorităților implicate (*ține*	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*);	**ÎN CURS DE REALIZARE**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Legii, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Organizația Mondială a Vămilor, Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică și alte entități regionale și internaționale, a platformelor de cooperare multilaterală, a programelor și inițiativelor internaționale pe aspecte de securizare a frontierei de stat	frontierei de stat cu Ucraina	proces de demarcare finalizat	*de atribuțiile funcționale*)		Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Pe parcursul anului 2021, în scopul finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene: **1)** În perioada 7-9 decembrie 2021 *(orașul Kiev, Ucraina)* s-a desfășurat cea de-a 67-a ședință a Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene; **2)** S-au desfășurat 6 ședințe ale Grupului comun de lucru (ședințele nr. 46-51) pentru elaborarea documentelor finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene. Totodată, s-a aprobat Planul demarcării frontierei de stat moldo-ucrainene pentru anul 2022. La fel, a fost instituită Comisia pentru transmiterea stâlpilor de frontieră amplasați la frontiera de stat moldo-ucraineană, precum și s-au aprobat *(pentru regiunea de Nord)* documentele finale de demarcare a frontierei de stat moldo-ucrainene.
		6.4. Semnarea și implementarea planurilor de cooperare dintre autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și autorități similare din alte state [1]	Număr de planuri de cooperare semnate; număr de planuri implementate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul 2021, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a semnat 4 planuri de cooperare cu autoritățile de frontieră ale României, Ucrainei, Republicii Lituania și Republicii Letonia. La fel, la 30.03.2021, între Serviciul Vamal și Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din subordinea Ministerului Finanțelor Publice al României a fost semnat Planul de acțiuni în scopul intensificării măsurilor de protecție la frontieră împotriva COVID-19.
		6.5. Asigurarea schimbului de date prealabile cu statele membre GUAM, Federația Rusă și Belarus	Sisteme informaționale funcționale; schimb de date asigurat	2000,0/ bugetul Serviciului Vamal	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** A fost elaborat Caietul de sarcini necesar implementării schimbului de date prealabile cu statele membre GUAM. Însă, odată cu lansarea noii versiuni a sistemului informațional „ASYCUDA World”, caietul de sarcini urmează a fi revizuit pentru a fi ajustat la parametrii tehnici ai noului sistem.
OBIECTIVUL II. Consolidarea capacităților de control al frontierei, de prevenire și de combatere a infracționalității transfrontaliere							
7	Dezvoltarea capacităților de supraveghere a frontierei de stat; implementarea	**7.1.** Realizarea proiectului „EU 4 Border Security – implementarea sistemului de	Sistem de monitorizare funcțional; mijloace și echipamente	15444,85/ surse externe; 5000,54/ bugetul Serviciului	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021, în rezultatul consultărilor privind implementarea Proiectului „EU4 Border Security, la care au participat părțile interesate *(Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul*

1	2	3	4	5	6	7	8
	noilor tehnologii de supraveghere, a sistemelor de tehnologii informaționale și integrarea acestora cu alte sisteme existente	control-video la punctele de trecere a frontierei rutiere și suport pentru supravegherea comună continuă a frontierei albastre” [1]	livrate conform proiectului	Vamal; 4000,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră			*Vamal de Stat al Ucrainei, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Organizația Internațională pentru Migrațiune, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova)*”, s-a decis: **1)** Implementarea sistemului de control video în punctele *(rutiere)* de trecere a frontierei de stat ,,Palanca-Maiaki-Udobnoe”, ,,Criva-Mamalîga”, ,,Otaci-Moghilev-Podolsk” și ,,Tudora-Starokazacie”; **2)** Modernizarea sistemelor informaționale integrate ale autorităților vamale din ambele state *(Republica Moldova și Ucraina)*; **3)** Crearea sistemelor informaționale automatizate în baza tehnologiilor ANPR *(Automatic Number Plate Recognition)*. Totodată, în cadrul aceluiași proiect, în scopul supravegherii frontierei de stat pe sectoarele acvatice, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a fost dotat cu 6 debarcadere, 2 motoare pentru bărci; 2 bărci pe pernă de aer; 9 automobile Toyota HILUX; 2 automobile Dacia DUSTER și o barcă de patrulare. Subsecvent, pe parcursul trimestrului II al anului 2022, urmează să fie livrate încă 8 bărci de patrulare.
		7.2. Identificarea și implementarea tehnologiilor moderne de control al frontierei	Număr de tehnologii identificate și implementate; număr de fișe de proiect elaborate și transmise potențialilor finanțatori	2021 – 13540,0; 2022 – 13540,0; 2023 – 13540,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** S-au achiziționat dispozitive de citire a documentelor pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat în prima linie, precum și în linia a doua; echipamente de înregistrare video și tehnică de calcul. Totodată, în cadrul proiectului „Conceptul inovativ de supraveghere aeriană relocabilă pentru securitatea frontierelor”, lansat în anul 2021, urmează a fi procurate 4 aparate de zbor fără pilot *(drone)* și un turn relocabil. La fel, în scopul identificării și implementării tehnologiilor noi de control al frontierei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și-a exprimat intenția de participare la 3 proiecte din cadrul Programului de cercetare și inovare HORIZON, care se află la etapa de evaluare.

1	2	3	4	5	6	7	8
							De asemenea, în baza unui studiu de piață, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră urmează să examineze oferta comercială a unui producător de echipament anti-dronă, în vederea includerii acestui echipament în ulterioarele fișe de proiect.
		7.3. Asigurarea funcționalității sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat	Planul lucrărilor de mentenanță aprobat; contracte încheiate; mentenanță preventivă/ corectivă efectuată	2021 – 2500,0; 2022 – 2500,0; 2023 – 2500,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru mentenanța sistemelor de termoviziune pentru anul 2021 nu au fost acceptate. În același timp, menționăm că pentru anul 2022, Ministerul Finanțelor a acceptat propunerile de alocare a mijloacelor financiare pentru asigurarea mentenanței sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat. Drept urmare, aceste mijloace financiare au fost alocate în bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pentru anul 2022.
		7.4. Consolidarea capacităților Poliției de Frontieră în supravegherea frontierei de stat prin dotarea cu echipamente și mijloace conform necesităților	Număr de echipamente și mijloace procurate și distribuite; număr de fișe de proiect elaborate și transmise potențialilor finanțatori; surse de finanțare identificate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul 2021, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a recepționat prin intermediul Proiectului „Uniunea Europeană pentru securitatea frontierelor” 11 unități de transport, 2 ambarcațiuni cu pernă de aer, o ambarcațiune de intervenție. De asemenea, a fost elaborat Conceptul privind sistemul de monitorizare video a segmentului de autostrada Odessa-Reni în regiunea localității Palanca a Republicii Moldova, precum și a sectorului de teren, prin care trece acesta. Ulterior, conceptul respectiv a fost remis spre evaluare prin intermediul Programului pentru controlul exporturilor și securitatea conexă a frontierei *(EXBS)* din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.
		7.5. Sporirea mobilității și capacității de intervenție a subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției	Solicitări de asistență înaintate partenerilor de dezvoltare; surse de finanțare identificate	–/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În rezultatul discuțiilor purtate, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a înaintat solicitări de asistență către următorii partenerii de dezvoltare: **1)** Agenția de reducere a amenințărilor pentru apărare *(DTRA)* din cadrul Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii;

1	2	3	4	5	6	7	8
		de Frontieră la frontiera de stat					**2)** Programul pentru controlul exporturilor și securitatea conexă a frontierei *(EXBS)* din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americi. Totodată, la finele anului 2021, de către Organizația Internațională pentru Migrație au fost donate 2 mijloace de transport de model Land Rover. La fel, din mijloacele financiare ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, alocate din bugetul de stat, au fost procurate 18 automobile de teren Dacia DUSTER.
		7.6. Asigurarea infrastructurii hardware și software necesară pentru implementarea programului ,,Schimbul de date despre situația aeriană (*ASDE*)”	Infrastructură hardware și software asigurată conform necesităților	900,0/ bugetul Ministerului Apărării	Trimestrul IV, 2021	Ministerul Apărării	**REALIZAT (100%)** Infrastructură hardware și software asigurată conform necesităților *(4 echipamente livrate).*
		7.7. Implementarea programului ,,Schimbul de date despre situația aeriană (*ASDE*)”	Programul ,,Schimbul de date despre situația aeriană (*ASDE*)” implementat și operațional	–/ bugetul Ministerului Apărării (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2021	Ministerul Apărării	**ÎN CURS DE REALIZARE (90%)** Până la finele lunii februarie, anul 2022, urmează să se finalizeze configurarea echipamentului achiziționat ce ține de infrastructura hardware și software, precum și instruirea în străinătate (România) a efectivului Armatei Naționale privind operarea acestuia, după care, în perioada imediat următoare va avea loc lansarea oficială a proiectului ASDE.
		7.8. Crearea bazei de date comune privind situația aeriană în zona de frontieră	Bază de date creată și pusă în aplicare	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Crearea bazei de date comune va fi inițiată după lansarea proiectului ASDE.
		7.9. Efectuarea lucrărilor de reparație a radarelor din dotarea Armatei Naționale, destinate supravegherii spațiului aerian	10 radare din dotarea Armatei Naționale reparate	2021 – 1000,0; 2022 – 1000,0; 2023 – 1000,0/ bugetul	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Apărării	**REALIZAT (100%)** S-au realizat lucrări de restabilire a 10 radare de radiolocație din dotarea Armatei Naționale.

1	2	3	4	5	6	7	8
				Ministerului Apărării			
8	Dezvoltarea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-română și cea moldo-ucraineană	**8.1.** Dezvoltarea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-ucraineană, cu accent sporit pe segmentul central (transnistrean)	Concept de patrulare comună la frontiera moldo-ucraineană dezvoltat; runde de negocieri bilaterale desfășurate; soluții de eficientizare a activităților comune identificate, elaborate, aprobate și implementate; număr de patrule comune efectuate	–/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021, au fost desfășurate 163 patrulări comune pe segmentul de frontieră moldo-ucrainean.
		8.2. Consolidarea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-română	Concept consolidat; număr de activități comune desfășurate	–/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** S-au desfășurate 168 patrulări comune la frontiera moldo-română. Totodată, în anul 2021, au fost derulate 2 proiecte de asistență externă cu privire la consolidarea conceptului de patrulare comună la frontiera de stat moldo-română.
9	Dezvoltarea componentei chinologice prin armonizarea/adaptarea/revizuirea bazei normative de activitate, instruirea inspectorilor-chinologi și dresarea câinilor de serviciu	**9.1.** Revizuirea cadrului normativ ce reglementează activitatea chinologică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne	Cadru normativ elaborat și aprobat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Inspectoratul General de Carabinieri*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Direcția chinologică din cadrul Inspectoratului General al Poliției a elaborat proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de desfășurare a activității subdiviziunilor chinologice ale Ministerului Afacerilor Interne. Actualmente, proiectul se află în proces de avizare și urmează a fi definitivat.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul instituțiilor cu competențe nemijlocite la frontiera de stat	**10.1.** Reconstrucția a 4 sedii ale sectoarelor Poliției de Frontieră în cadrul proiectului „Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere în Republica Moldova și România”	Sediile sectoarelor poliției de frontieră „Valea Mare”, „Stoianovca”, „Brînza” și „Toceni” date în exploatare	2021 – 9542,0; 2022 – 7531,6/ surse externe; 2021 – 10636,4; 2022 – 13229,9/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Către finele anului 2021, lucrările de reconstrucție a celor 4 sedii ale sectoarelor Poliției de Frontieră s-au realizat în volum de: **1)** Sectorul Poliției de Frontieră „Stoianovca” - 90%; **2)** Sectorul Poliției de Frontieră „Brînza” - 92%; **3)** Sectorul Poliției de Frontieră „Valea Mare” - 87%; **4)** Sectorul Poliției de Frontieră „Toceni” - 33%.
		10.2. Îmbunătățirea pachetului social pentru funcționarii autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat	Soluții de îmbunătățire identificate; cadru normativ elaborat și aprobat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul 2021 a fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 646/2018 *(examinat în cadrul ședinței Secretarilor generali din 17.02.2022)*.
11	Dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale, precum și automatizarea procedurilor de control la trecerea frontierei de stat	**11.1.** Implementare a unui sistem electronic de management al rândurilor la traversarea frontierei de stat	Surse de finanțare pentru realizarea studiului de fezabilitate și implementarea sistemului informațional identificate	–/ bugetul Serviciului Vamal (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
		11.2. Implementare a unui sistem de informații prealabile despre pasageri în Aeroportul Internațional Chișinău	Sistem implementat și funcțional	Surse externe (*Programul Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea terorismului*); –/bugetul autorităților implicate (*ține*	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Serviciul Tehnologii Informaționale*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Autoritatea Aeronautică Civilă*); Instituția Publică Agenția de Guvernare	**ÎN CURS DE REALIZARE** În scopul implementării unui sistem de informații prealabile despre pasageri în Aeroportul Internațional Chișinău, au fost întreprinse un șir de acțiuni, în rezultatul cărora: **1)** A fost instituit Grupul de lucru național, responsabil de implementarea sistemului de informații prealabile despre pasageri *(API)*, condus de către secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne; **2)** Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea terorismului a acceptat solicitarea Republicii

1	2	3	4	5	6	7	8
				de atribuțiile funcționale)		Electronică; Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	Moldova cu privire la acordarea suportul necesar *(inclusiv asistență tehnică)* în implementarea unui sistem de informații prealabile despre pasageri; **3)** Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne a fost desemnată în calitate de punct focal național; **4)** De către autoritățile care fac parte din Grupul de lucru național, responsabil de implementarea sistemului de informații prealabile despre pasageri, s-a completat chestionarul de evaluare cu privire la implementarea unui sistem de informații prealabile despre pasageri în Republica Moldova. Chestionarul de evaluare prevede 6 secțiuni: **a)** planificarea inițială; **b)** cadrul legal; **c)** colectarea, transmiterea, verificarea și analiza datelor; **d)** industria transporturilor; **e)** tehnologia informației și comunicații; **f)** coordonarea acțiunilor cu partenerii regionali și internaționali. **5)** Până la finele lunii februarie - începutul lunii martie 2022, Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea terorismului *(UNOCT)* și partenerii Programului Organizației Națiunilor Unite de contracarare a circulației teroriștilor (*CT Travel*) vor elabora foaia de parcurs și memorandumul de înțelegere. Totodată, menționăm că foaia de parcurs se va axa pe implementarea celor 4 piloni: **1) Pilonul I (legislativ)**, implică furnizarea de asistență legislativă pentru elaborarea unui cadru de reglementare, care să oblige companiile aeriene să transmită datele pasagerilor către autoritățile naționale și să reglementeze colectarea, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal; **2) Pilonul II (operațional)**, implică crearea infrastructurii instituționale prin înființarea unei unități de informații despre pasageri, precum și acordarea sprijinului necesar în consolidarea capacităților, inclusiv a celor de instruire, elaborarea procedurilor de operare

1	2	3	4	5	6	7	8
							conform standardelor naționale și expertiză cu privire la utilizarea datelor; **3) Pilonul III (industria transporturilor)**, implică sprijinirea stabilirii angajamentului și conectivității operatorilor, prin coordonarea activă cu industria transporturilor, astfel încât autoritățile naționale să poată extinde parteneriatul cu aceștia și să colecteze în siguranță datele prin mijloace electronice; **4) Pilonul IV (tehnic)**, implică furnizarea de asistență tehnică și expertiză în implementarea, instalarea, îmbunătățirea și suportul de întreținere a soluției soft goTravel, în vederea colectării și procesării datelor despre pasageri.
		11.3. Modernizarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră	Module noi implementate în contextul digitalizării/ optimizării proceselor gestionate de către Poliția de Frontieră	2021 – 200,0; 2022 – 200,0; 2023 – 200,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră a fost modificat conform cerințelor impuse de gestionarea situației pandemice. La fel, în contextul modernizării Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2008 cu privire la Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră, care este în proces de examinare a avizelor și expertizelor. Proiectul de act normativ, are drept scop, digitalizarea serviciilor, simplificarea obținerii permisului de acces în zona de frontieră, precum și asigurarea unui management performant al frontierei de stat.
		11.4. Extinderea numărului agenților economici care beneficiază de proceduri simplificate de certificare a originii ,,Exportator aprobat”	Număr de agenți economici deținători ai statutului de ,,Exportator aprobat”	–/ bugetul Serviciului Vamal (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Actualmente, 47 de agenți economici dețin statutul de „Exportator aprobat”. Totodată, pe parcursul anului 2021 au fost examinate 5 cereri de acordare a statutului de exportator aprobat. Drept urmare, au fost eliberate 4 certificate de exportator aprobat. De asemenea, au fost examinate și aprobate 5 cereri de modificare a statutului de exportator aprobat deținut.
		11.5. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului	Runde de negocieri desfășurate; acord dintre Republica	–/ bugetul autorităților implicate (*ține*	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** În baza demersului Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală *(DG TAXUD)* nr. 16666 din 10.06.2021,

1	2	3	4	5	6	7	8
		de agent economic autorizat cu țările Uniunii Europene	Moldova și Uniunea Europeană negociat și semnat	*de atribuțiile funcționale*)			a fost lansată misiunea de validare a Programului Agent Economic Autorizat *(AEO)* din Republica Moldova. Subsecvent, în perioada 23-25 noiembrie 2021, grupul de validare, format din experți AEO din cadrul Direcției Generale Impozitare și Uniune Vamală a Comisiei Europene, precum și din administrațiile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, a evaluat cadrul legal, criteriile de eligibilitate și funcționalitatea Programului AEO din Republica Moldova, prin prisma compatibilității acestuia cu Programul AEO aplicabil în Uniunea Europeană, în vederea recunoașterii reciproce a statutului de AEO. Drept urmare, în baza raportului grupului de validare nr. 7752098 din 15.12.2021 s-a confirmat compatibilitatea Programului AEO din Republica cu cel din Uniunea Europeană. Totodată, în vederea semnării Acordului de recunoaștere reciprocă și acordarea beneficiilor AEO, s-a elaborat conceptul AEO, și conceptul de dezvoltare a sistemelor informaționale.
		11.6. Facilitarea comerțului legal, micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare prin modificarea procedurii de vămuire electronică a mărfurilor	Hotărâre de Guvern elaborată și aprobată	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2021	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE (70%)** În scopul micșorării timpului de vămuire a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 908/MF/2020), ulterior, proiectul de act normativ: **1)** la 22.09.2020 a fost avizat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător *(Proces-Verbal nr. 32 din 22.09.2020)*; **2)** la 19.11.2020 s-a examinat în cadrul ședinței secretarilor generali *(Proces-Verbal nr. 47 din 19.11.2020).* Drept urmare, s-a inițiat procedura de avizare, în rezultatul căreia, proiectul de act normativ a fost modificat în conformitate cu avizele (obiecțiile și propunerile) parvenite pe marginea acestuia. Actualmente, proiectul de act normativ se află în proces de definitivare și urmează a fi aprobat până la finele trimestrului I, anul 2022

1	2	3	4	5	6	7	8
		11.7. Extinderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale	Ponderea declarării electronice pentru toate regimurile vamale (%); timp și costuri de vămuire reduse	–/ bugetul Serviciului Vamal (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** La finele anului 2021, ponderea declarațiilor depuse în format electronic a constituit: 1) La export - 98,91% (comparativ cu 98,71% în anul 2020); 2) La import - 52,33% (comparativ cu 50,11% în anul 2020); 3) Tranzit – 100%.
		11.8. Implementare a sistemului computerizat de tranzit dezvoltat (*NCTS*)	Hotărâre de Guvern elaborată și aprobată; Sistem informațional funcțional	Surse externe; –/bugetul Serviciului Vamal (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** La 22.02.2021, în scopul implementării Sistemului Computerizat de Tranzit *(NCTS, faza 5)* în Republica Moldova, reprezentanții Serviciului Vamal s-au întrunit în ședință cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Ulterior, prin Ordinul Directorului Serviciului Vamal nr. 125/2021 s-a instituit Grupul de lucru pentru implementarea Sistemului Computerizat de Tranzit, precum și Comitetul de Supraveghere pentru monitorizarea implementării sistemului respectiv. La 18.05.2021, Serviciul Vamal a remis în adresa Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova solicitarea de asistență pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului Computerizat de Tranzit *(NCTS, faza 5)* în Republica Moldova; Subsecvent, potrivit discuțiilor din cadrul celei de-a VII-a Reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova - Uniunea Europeană, finanțarea implementării Sistemului Computerizat de Tranzit *(NCTS, faza 5)* în Republica Moldova este prevăzută pentru trimestru I al anului 2022.
		11.9. Implementare a conceptului expedierilor poștale în cadrul E-Commerce	Concept implementat	Surse externe (*Proiectul de asistență tehnică „Modul de procesare a trimiterilor poștale exprese presosire*	Trimestrul I, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Implementarea conceptului expedierilor poștale în cadrul E-Commerce se realizează prin intermediul Proiectului de asistență tehnică „Modulul de procesare a trimiterilor poștale exprese pre-sosire *(PAP)* și pre-plecare *(PDP)*”. În esență, proiectul prevede implementarea unui modul specializat pentru trimiterile poștale exprese internaționale în Sistemul Informațional Integrat Vamal *(SIIV)* ASYCUDA World. Astfel, în contextul

1	2	3	4	5	6	7	8
				(PAP) și preplecare (PDP)); –/bugetul Serviciului Vamal (*ține de atribuțiile funcționale*)			implementării proiectului: **1)** a fost instituit Grupul de lucru privind implementarea și coordonarea proiectului; **2)** s-a implementat prototipul trimiterilor poștale exprese pre-sosire și pre-plecare pe platforma de testare/instruire a Serviciului Vamal *(activitate din cadrul proiectului)*; **3)** s-au elaborat proiectele de acte normative care reglementează procedura de vămuire a trimiterilor poștale internaționale; **4)** s-a instalat modulul de declarații poștale în mediul de testare al Serviciului Vamal.
12	Consolidarea capacităților de contracarare a traficului cu arme de distrugere în masă, a tehnologiilor și a materialelor nucleare și radiologice prin dotarea autorităților competente cu mijloacele și echipamentele necesare și pregătirea personalului pentru utilizarea eficace a acestora	**12.1.** Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat prin procurarea și dotarea cu echipamente speciale de detecție a materialelor radioactive și a altor substanțe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor și a mijloacelor letale neconvenționale, a armelor de distrugere în masă	Necesități identificate; surse de finanțare identificate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Mediului (*Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Prin intermediul Programului de depistare și prevenire a cazurilor de contrabandă cu substanțe nucleare *(NSDD)* din cadrul Departamentului pentru Energie a Statelor Unite ale Americii, Inspectoratul General al poliției de Frontieră a achiziționat piese de schimb pentru sistemele staționare de detectare a radiației din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, precum și pentru sistemele mobile de detectare a radiației, amplasate pe mijloacele de transport de model Fiat Ducato. Totodată, au fost achiziționate 6 dispozitive portabile „Verifinder” de detectare a radiației. La rândul său, Serviciul Vamal a asigurat dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Criva-Mamalîga” cu echipamente speciale de detecție a materialelor radioactive și altor substanțe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, a armelor de distrugere în masă
		12.2. Dezvoltarea capacităților de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și produselor cu dublă destinație[1]	Număr de instruiri desfășurate; număr de funcționari instruiți	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul de referință, 80 de funcționari vamali au fost instruiți în cadrul cursului „Declararea prin acțiune a mijloacelor de transport”. Totodată, 68 de angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat în cadrul a 10 activități de instruire în domeniul controlului exportului și importului mărfurilor strategice și produselor cu dublă destinație.
		12.3. Eficientizarea acțiunilor de	Număr de cazuri prevenite,	–/ bugetul autorităților	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul	**ÎN CURS DE REALIZARE**

1	2	3	4	5	6	7	8
		depistare și stopare a tentativelor de introducere/scoatere pe/de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor, substanțelor explozive, toxice și radioactive, precum și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea acțiunilor cu caracter terorist [1]	depistate și stopate	implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)		Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	În anul 2021, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a înregistrat 13 cazuri de tentativă de scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor.
13	Extinderea conceptului de control comun la frontiera cu Ucraina și implementarea acestuia la frontiera cu România	**13.1.** Negocierea și semnarea Acordului interstatal cu România privind controlul în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport și al mărfurilor	Runde de negocieri desfășurate; proiect-pilot implementat într-un punct de trecere a frontierei de stat; acord negociat și semnat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul III, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** Prin Hotărârea de Guvern nr. 254/2017 au fost inițiate negocierile asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România. Ulterior, la 28.04.2017, proiectul acordului a fost remis spre examinare Părții române. Drept urmare, prin scrisoarea nr. DI/2/290 din 16.01.2018, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră despre poziția Părții române privind imposibilitatea inițierii controlului în comun din motivul infrastructurii insuficiente și necesității respectării normelor aplicabile bazelor de date electronice utilizate de autoritățile române. La 02.10.2019, în orașul Oradea (România) a avut loc întrevederea șefilor autorităților de frontieră ale Republicii Moldova și României, în cadrul căreia Partea română a avut o viziune constructivă privind subiectul implementării controlului în comun la frontiera de stat dintre Republica Moldova și România, însă a menționat că acesta rămâne a fi promovat la nivelul guvernelor ambelor state.

1	2	3	4	5	6	7	8
							În baza demersului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr. 35/11-442 din 01.02.2021, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a intervenit către Partea română cu solicitarea de a reexamina posibilitatea încheierii Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România. Ulterior, Partea română a invocat un șir de condiționalități ce țin de securizarea frontierelor, fapt care nu permit instituirea controlului în comun la frontiera de stat dintre Republica Moldova și România. Subsecvent, menționăm că potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane *(Codul Frontierelor Schengen)*, statele membre ale Uniunii Europene pot încheia sau menține acorduri bilaterale cu țările terțe vecine în ceea ce privește stabilirea punctelor comune de trecere a frontierei, care pot fi localizate atât pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cât și pe teritoriul unei țări terțe.
		13.2. Extinderea conceptului de control comun la frontiera cu Ucraina	Foaie de parcurs privind extinderea conceptului adoptată de către Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei; program de dezvoltare a infrastructurii punctelor de trecere stabilit; runde de negocieri desfășurate; tratate internaționale negociate și	–/ bugetul autorităților și instituțiilor implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021, în cadrul întrevederilor dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, la care au participat și alte părți interesate, au fost discutate inclusiv acele condiționalități ce țin de extinderea conceptului de control comun la frontiera de stat moldo-ucraineană: **1)** Reuniunea Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina, organizată în regim online, la 28.01.2021; **2)** Reuniunea Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina, organizată în regim online, la 25.06.2021; **3)** Reuniunea Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica

1	2	3	4	5	6	7	8
			semnate; surse de finanțare identificate; număr al punctelor comune de trecere a frontierei de stat dotate conform necesităților; pondere a punctelor comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (%)				Moldova și Ucraina, organizată în regim online, la 30.11.2021. Totodată, cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina a fost elaborat proiectul Concepției de control comun la frontiera de stat. Actualmente, controlul comun la frontiera de stat moldo-ucraineană este implementat în 6 puncte de trecere a frontierei de stat.
14	Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat și înzestrarea acestora cu echipament modern și tehnică potrivit necesităților existente	**14.1.** Realizarea proiectului din cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției punctelor de trecere la frontiera moldo-română	Punctele de trecere a frontierei de stat „Sculeni-Sculeni”, „Leușeni-Albița” și „Giurgiulești-Galați” modernizate și funcționale	2021 – 14566,2; 2022 – 31826,4/ surse externe; 2021 – 6028,8; 2022 – 26338,6/ bugetul Serviciului Vamal	Trimestrul III, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Către finele anului 2021, lucrările de reconstrucție și modernizare a punctelor de trecere a frontierei de stat „Sculeni-Sculeni” și „Giurgiulești-Galați” s-au realizat în volum de: **1)** „Sculeni-Sculeni” – 80 %; **2)** „Giurgiulești-Galați” – 100%; Pentru punctul de trecere a frontierei de stat „Leușeni-Albița”, procedura de achiziție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a fost lansată la 10.12.2021. Termenul de depunere a ofertelor expiră la 11.03.2022. Astfel, demararea lucrărilor este preconizată pentru luna aprilie al anului 2022.
		14.2. Asigurarea condițiilor necesare accesului la infrastructura punctelor de trecere a frontierei de stat a persoanelor cu dizabilități	Necesități identificate; sursele de finanțare identificate; contracte încheiate; numărul punctelor de trecere a frontierei de stat asigurate cu condiții necesare accesului	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul 2021 s-au efectuat lucrări de reconstrucție în 17 puncte de trecere a frontierei de stat, inclusiv au fost create condiții necesare pentru accesul persoanelor cu dizabilități

1	2	3	4	5	6	7	8
			la infrastructura acestora a persoanelor cu dizabilități				
15	Dezvoltarea capacităților autorităților naționale în domeniul controlului fluvial/portuar	**15.1.** Crearea Sistemului informațional comun de evidență și raportare a sosirii/plecării navelor în/din Complexul Portuar Giurgiulești după modelul SafeSeaNet	Surse de finanțare identificate pentru realizarea studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului informațional comun de evidență și raportare a sosirii/plecării navelor în/din Complexul Portuar Giurgiulești după modelul SafeSeaNet	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Agenția Navală*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
		15.2. Elaborarea și aprobarea dispoziţiilor executorii în Complexul Portuar Giurgiulești	Dispoziții executorii elaborate și aprobate; proceduri de cooperare multilaterală în timpul efectuării controlului la trecerea frontierei în porturile Republicii Moldova descrise	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul II, 2022	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Agenția Navală*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Actualmente, sunt în proces de elaborare normele tehnice privind controlul la trecerea frontierei de stat în punctul de trecere a frontierei de stat „Giurgiulești-Port”.

1	2	3	4	5	6	7	8
		15.3. Reglementare a utilizării formularelor DAVID (*Danube Navigation Standard Forms*), elaborate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (*SUERD*)	Cadru normativ elaborat și aprobat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2021	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Agenția Navală*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE (70%)** A fost elaborat proiectul Ordinului ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale cu privire la aprobarea Cerințelor pentru navele ce urmează să facă escală în Complexul Portuar Giurgiulești. Proiectul ordinului prevede inclusiv aprobarea Formularelor standard pentru navigația pe Dunăre *(DAVID)*: **1)** formularele de notificare a sosirii și plecării din port; **2)** formularul pentru lista echipajului; **3)** formularul pentru lista pasagerilor. La moment, proiectul de ordin se află în procedură de reavizare, și urmează a fi aprobat până la finele trimestrului I, anul 2022.
		15.4. Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind consolidarea securității navelor și instalațiilor portuare	Hotărâre de Guvern aprobată	–/ bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
		15.5. Stabilirea formalităților de raportare pentru navele care sosesc în și/sau pleacă din port	Hotărâre de Guvern aprobată	–/ bugetul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
16	Asigurarea capacităților minime de supraveghere a sănătății publice în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat, în	**16.1.** Implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar Internațional	Raport de evaluare elaborat și aprobat; recomandări de îmbunătățire înaintate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Sănătății (*Agenția Națională pentru Sănătate Publică*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În vederea realizării prezentei acțiuni, un reprezentant al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a participat în componența Echipei de evaluare, formată din reprezentanți ai instituțiilor naționale relevante și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, care în perioada 19-30 aprilie 2021, au desfășurat evaluarea nivelului de pregătire și răspuns în domeniul sănătății publice a punctelor de trecere a frontierei de stat „Leușeni-

1	2	3	4	5	6	7	8
	conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional						Albița", „Criva-Mamalîga", „Tudora-Starokazacie" „Ungheni-Iași" și „Aeroportul Internațional Chișinău".
		16.2. Revizuirea Hotărârii de Guvern nr. 475/2008 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova	Hotărâre de Guvern elaborată și aprobată	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2021	Ministerul Sănătății (*Agenția Națională pentru Sănătate Publică*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Autoritatea Aeronautică Civilă; Agenția Navală*); Ministerul Mediului; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	**ÎN CURS DE REALIZARE (30%)** În scopul elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 475/2008 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova, a fost instituit Grupul de lucru intersectorial. Astfel, la 23.11.2021, Grupul de lucru intersectorial s-a întrunit în ultima sa ședință pentru a definitiva proiectul hotărârii de Guvern *(care prevede în special aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2022-2026 privind implementarea Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova).*
17	Consolidarea și valorificarea mecanismelor de cooperare între autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, în scopul coordonării acțiunilor de prevenire și contracarare a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere	**17.1.** Planificarea, organizarea și desfășurarea activităților comune, în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere	Număr de activități comune desfășurate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Biroul migrație și azil*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a participat în cadrul a 8 operațiuni comune în domeniul combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. La rândul său, Inspectoratul General al Poliției a participat în cadrul a 15 operațiuni internaționale în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere *(combaterea traficului de droguri; combaterea producerii, punerii în circulație, comercializării și utilizării valutei false; combaterea infracțiunilor comise prin intermediul segmentului virtual „Dark Web" al rețelei globale „Internet", utilizată în special pentru comercializarea drogurilor, armelor, spălarea de bani, producerea și comercializarea documentelor falsificate, fraude legate de card-uri bancare și date personale; combaterea traficul de ființe umane; comercializarea ilicită a produselor medicale și farmaceutice).* Serviciul Vamal a participat în cadrul a 12 operațiuni internaționale și naționale
		17.2. Crearea bazei de date comune privind evidența capturilor de	Schimbul prealabil prin intermediul e-mailului oficial asigurat; studiul	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;*	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.

1	2	3	4	5	6	7	8
		produse de tutungerie	privind sistemele informaționale instituționale și posibilitățile de interconectare efectuat; surse de finanțare identificate			*Inspectoratul General al Poliției*)	
		17.3. Crearea platformei de schimb de informații operative privind criminalitatea transfrontalieră	Schimbul prealabil prin intermediul e-mailului oficial asigurat; studiul privind sistemele informaționale instituționale și posibilitățile de interconectare efectuat; surse de finanțare identificate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției*)	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
		17.4. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Număr de depistări ale obiectelor de proprietate intelectuală susceptibile a fi contrafăcute; număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală	–/ bugetul Serviciului Vamal (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021: 1) Au fost înregistrate 93 cazuri de rețineri de mărfuri susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală; 2) În Registrul obiectelor de proprietate intelectuală au fost introduse 736 de obiecte de proprietate intelectuală, cărora li se aplică măsuri de protecție la frontieră; 3) De către titularii de drept au fost depuse 128 cereri de intervenție a Serviciului Vamal.
18	Intensificarea și extinderea cooperării cu structurile omoloage din alte	**18.1.** Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul	Schimb de informații valorificat; număr de solicitări de asistență primite și	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției*); Ministerul Finanțelor	**ÎN CURS DE REALIZARE** În vederea asigurării dialogului cu partenerii străini în domeniul consolidării capacităților de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, pe parcursul anilor 2020-2021 prin intermediul ofițerilor de legătură la

1	2	3	4	5	6	7	8
	state, cu misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova, ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, cu organismele europene și ale Organizației Națiunilor Unite, în vederea desfășurării de operațiuni comune, a schimbului de informații și a analizei de risc	ofițerilor de legătură[1]	expediate prin intermediul ofițerilor de legătură			(*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	EUROPOL, SELEC şi BCCCO al CSI au fost primite şi procesate solicitări de asistență, după cum urmează: **1) EUROPOL**, procesate - 10259 de solicitări, dintre care, 7972 - recepționate și 2287 - expediate; **2) SELEC**, procesate - 432 de solicitări, dintre care, 185 - recepționate și 247 - expediate; **3) BCCCO**, procesate - 915 de solicitări, dintre care, 436 - recepționate și 479 - expediate.
OBIECTIVUL III. Dezvoltarea capacităților de participare a autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat la misiuni și operațiuni internaționale							
19	Consolidarea capacităților instituționale de pregătire a personalului pentru aplicare și participare în cadrul misiunilor și operațiunilor internaționale, precum și instruirea în baza unor programe speciale comune ale autorităților de resort care deleagă angajați la operațiuni și	**19.1.** Identificarea soluțiilor privind instruirea personalului pentru participare la misiuni și operațiuni internaționale[1]	Soluții identificate; mecanisme negociate; procese necesare punerii în aplicare demarate; număr de instruiri desfășurate; număr de funcționari instruiți	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Biroul migrație și azil; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General de Carabinieri*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** În scopul instruirii personalului pentru participare la misiuni și operațiuni internaționale: **1)** Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a asigurat includerea în Programul Partnership Goals NATO a obiectivului de dezvoltare a capacităților instituționale pentru participarea în cadrul operațiunilor internaționale; **2)** La 16.06.2021 a fost semnat Protocolul de cooperare dintre Organizația Internațională a Francofoniei *(OIF)* și Alianța Franceză din Moldova privind susținerea carabinierilor pentru studierea limbii franceze în vederea participării în misiuni internaționale; **3)** În perioada 08.08.2021 - 21.08.2021, în Republica Federală Germania s-a desfășurat un curs de instruire în domeniul misiunilor internaționale de menținere a păcii, la care au participat 4 angajați ai Inspectoratului General al Poliției;

1	2	3	4	5	6	7	8
	misiuni internaționale						**4)** În perioada 08.11.2021 - 19.11.2021 s-a desfășurat cea de a II-a Sesiune cu privire la formarea formatorilor în domeniul misiunilor internaționale de menținere a păcii, în cadrul căreia, au fost instruiți 10 angajați ai Inspectoratului General al Poliției; **5)** În perioada 15.11.2021 - 19.11.2021 s-a desfășurat un curs de instruire cu privire la organizarea și desfășurarea misiunilor de menținere a păcii, în cadrul căruia, au fost instruiți 11 angajați ai Inspectoratului General al Poliției.
		19.2. Participarea angajaților la activitățile de schimb de experiență în contextul participării în cadrul misiunilor și operațiunilor internaţionale[1]	Numărul de participanți și activități desfășurate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Biroul migrație și azil; Inspectoratul General al Poliției; Inspectoratul General de Carabinieri*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021 s-au organizat 13 activități la care au participat 47 de angajați *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - 2 angajați, Biroul migrație și azil - 12 angajați; Inspectoratul General al Poliției - 30 angajați; Inspectoratul General de Carabinieri - 3 angajați)*.
OBIECTIVUL IV. Consolidarea domeniului analitic și amplificarea rolului analizei de risc în procesul decizional							
20	Consolidarea sistemului de analiză a riscurilor prin dezvoltarea activității grupurilor comune de lucru interinstituționale; elaborarea produselor analitice bazate pe CIRAM (*Common Integrated Risk Analysis Model – Model Comun Integrat de Analiză a Riscurilor*)	**20.1.** Consolidarea și eficientizarea activității Grupului comun de analiză a riscurilor la nivel național și a grupurilor comune de analiză a riscurilor la nivel regional	Cadru normativ revizuit; produse analitice bazate pe CIRAM elaborate și distribuite semestrial entităților interesate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Biroul migrație și azil*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Autoritatea Aeronautică Civilă*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În perioada anului 2021, au fost organizate 4 ședințe de lucru ale Grupului comun de analiză a riscurilor *(GCAR)* la nivel național, fiind elaborate și distribuite entităților interesate 2 produse analitice: **1)** Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale pentru anul 2020; **2)** Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul migrației ilegale, circulației ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora și traficului ilicit a produselor de tutungerie peste frontiera de stat a Republicii Moldova. Totodată, de către Grupurile comune de analiză a riscurilor la nivel regional au fost elaborate 14 produse analitice.
		20.2. Consolidarea sistemului de analiză a riscurilor	Grup comun de analiză a riscurilor la nivelul	–/ bugetul autorităților implicate (*ține*	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;*	**ÎN CURS DE REALIZARE** În scopul consolidării sistemului de analiză a riscurilor în Aeroportul Internațional Chișinău, la 23.07.2021 s-a

1	2	3	4	5	6	7	8
		în Aeroportul Internațional Chișinău	Aeroportului Internațional Chișinău creat	*de atribuțiile funcționale*)		*Inspectoratul General al Poliției; Biroul migrație și azil);* Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);* Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Autoritatea Aeronautică Civilă*)	desfășurat ședința Grupului comun de analiză a riscurilor *(GCAR)* la nivel național, în cadrul căreia, s-a examinat oportunitatea creării Grupului comun de analiză a riscurilor în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău. Ulterior, prin demersul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, s-a solicitat instituțiilor care fac parte din GCAR, să se expună asupra oportunității includerii acestora în Grupul comun de analiză a riscurilor la nivelul Aeroportului Internațional Chișinău.
		20.3. Consolidarea și eficientizarea cooperării între autorități în vederea evaluării amenințărilor și managementului riscurilor în domeniul securității aeronautice	Număr de activități comune desfășurate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*); Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (*Autoritatea Aeronautică Civilă*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** De către Autoritatea Aeronautică Civilă a fost inițiată procedura de elaborare a proiectului Metodologiei de evaluare a nivelului de pericol și de management al riscurilor în domeniul securității aeronautice, care se află la etapa de definitivare.
OBIECTIVUL V. Eficientizarea acțiunilor statului în domeniul migrației, returnării și al readmisiei, precum și a acțiunilor de asistență a persoanelor care solicită protecție internațională							
21	Consolidarea capacităților de depistare și îndepărtare a migranților ilegali la traversarea frontierei sau în interiorul țării, pentru asigurarea unui sistem eficient și funcțional	**21.1.** Desfășurarea activităților de depistare a migranților ilegali și aplicarea măsurilor restrictive, precum și îndepărtarea acestora	Număr de activități desfășurate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Biroul migrație și azil; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În rezultatul acțiunilor întreprinse, în anul 2021 pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistați 2736 de migranți ilegali care au încălcat regulile de ședere și/sau plasare în câmpul muncii.
22	Consolidarea cooperării în domeniul readmisiei persoanelor, continuarea consultărilor	**22.1.** Asigurarea procedurilor de readmisie	Număr de cetățeni sau resortisanți ai țărilor terțe transferați în Republica Moldova; număr de persoane	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Biroul migrație și azil; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul 2021, în baza procedurii de readmisie au fost transferați în Republica Moldova 621 de cetățeni/resortisanți ai țărilor terțe, precum și 6 persoane au fost transferate de pe teritoriul Republicii Moldova.

1	2	3	4	5	6	7	8
	bilaterale și negocierea acordurilor de readmisie, în special cu statele cu un potențial migrațional sporit, în scopul reducerii numărului migranților ilegali		transferate de pe teritoriul Republicii Moldova				
		22.2. Continuarea consultărilor bilaterale și negocierii acordurilor de readmisie, în special cu statele cu un potențial migrațional sporit, în scopul reducerii numărului de migranți ilegali	Runde de negocieri desfășurate; tratate internaționale negociate și semnate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Biroul migrație și azil; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	**ÎN CURS DE REALIZARE** Cu referire la continuarea consultărilor bilaterale și negocierii acordurilor de readmisie, în special cu statele cu un potențial migrațional sporit, în scopul reducerii numărului de migranți ilegali, în perioada anului 2021 au fost avizate următoarele tratate în domeniul readmisiei: **1)** proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind readmisia și proiectul Protocolului de implementare al acestuia; **2)** proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Uzbekistan privind readmisia persoanelor cu șederea ilegală și proiectul Protocolului de implementare al acestuia; **3)** proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind readmisia persoanelor cu șederea ilegală și proiectul Protocolului de implementare al acestuia; **4)** proiectul Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală; **5)** proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală și proiectul Protocolului de implementare a acestuia.
23	Perfecționarea cadrului legal în domeniul azilului	**23.1.** Revizuirea cadrului normativ cu privire la azil și armonizarea acestuia la standardele Uniunii Europene	Cadru normativ elaborat și aprobat	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Afacerilor Interne (*Biroul migrație și azil*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În scopul perfecționării cadrului legal în domeniul azilului a fost inițiat procesul de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative *(Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății, Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală,*

1	2	3	4	5	6	7	8
							Legea nr. 1024/2000 cetățeniei Republicii Moldova, Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova).
OBIECTIVUL VI. Instituirea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, precum și a mecanismelor naționale de evaluare și punere în aplicare a legislației în domeniul gestionării frontierei							
24	Aplicarea acquis-ului, a recomandărilor și a bunelor practici ale Uniunii Europene într-o manieră uniformă și constantă	**24.1.** Asigurarea funcționalității Grupului de lucru pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu	Număr de misiuni de evaluare realizate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne; autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat	**ÎN CURS DE REALIZARE** Urmare a aprobării Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de lucru pentru evaluarea aplicării principiilor de management integrat al frontierei de stat și a bunelor practici internaționale aferente acestui domeniu, a fost lansat proiectul „Suport pentru monitorizarea și evaluarea managementului integrat al frontierei în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul MIEUX+ *(Migration EU expertise)* și implementat de către Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale (*ICMPD*), în parteneriat cu autoritățile relevante din Republica Moldova. Astfel, pentru implementarea eficientă a acestui mecanism, în cadrul proiectului menționat va fi elaborat un manual practic, precum și vor fi instruiți funcționarii care vor face parte din acest Grup de lucru.
		24.2. Optimizarea proceselor și implementarea managementului calității în cadrul Poliției de Frontieră	Procese optimizate; certificare obținută; număr de persoane instruite	2022 – 250,0; 2023 – 250,0/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În baza Ordinului șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr.506/2021, a fost demarat procesul de analiză funcțională și organizațională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care are drept obiectiv evaluarea internă a proceselor operaționale și, prin urmare, optimizarea acestora.
		24.3. Elaborarea cadrului normativ în vederea punerii în aplicare a noului Cod vamal	Hotărâre de Guvern elaborată și aprobată	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2022	Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.
OBIECTIVUL VII. Consolidarea mecanismului sectorial de accesare și implementare a programelor și a proiectelor internaționale de asistență tehnică și investițională în domeniul managementului integrat al frontierei de stat							
25	Consolidarea potențialului de identificare,	**25.1.** Instruirea polițiștilor de frontieră în	Surse de finanțare identificate; număr de instruiri	–/ bugetul autorităților implicate (*ține*	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** În anul 2021, în scopul consolidării potențialului de identificare, accesare și implementare corespunzătoare a

1	2	3	4	5	6	7	8
	accesare și implementare corespunzătoare a programelor și a proiectelor de asistență externă	domeniul atragerii și implementării proiectelor și programelor de asistență externă	desfășurate; număr de polițiști de frontieră instruiți	*de atribuțiile funcționale*)			programelor și a proiectelor de asistență externă, 2 reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat în cadrul unui curs de instruire în domeniul managementului proiectelor de asistență externă, organizat de către Oficiul Economic și Comercial al Ambasadei Republicii Populare Chineze.
OBIECTIVUL VIII. Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea și perfecționarea domeniului de formare profesională a angajaților autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat							
26	Eficientizarea sistemelor de pregătire a personalului conform Curriculumului de bază comun	**26.1.** Asigurarea condițiilor de instruire a polițiștilor de frontieră în situații specifice	Solicitări de asistență înaintate partenerilor de dezvoltare; parteneriate la nivel național/ internațional stabilite; soluții identificate; mecanisme negociate	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Educației și Cercetării	**ÎN CURS DE REALIZARE** În rezultatul discuțiilor purtate, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a înaintat solicitări de asistență către următorii partenerii de dezvoltare: **1)** Agenția de reducere a amenințărilor pentru apărare *(DTRA)* din cadrul Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii; **2)** Programul pentru controlul exporturilor și securitatea conexă a frontierei *(EXBS)* din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americi.
		26.2. Consolidarea capacităților Poliției de Frontieră în domeniul asigurării securității aeronautice	Solicitări de asistență înaintate partenerilor de dezvoltare	–/ bugetul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** S-a elaborat proiectul Nomenclatorului echipamentelor de securitate aeronautică în cadrul Poliției de Frontieră, care urmează a fi consultat cu un expert internațional în domeniu. Totodată, au fost înaintate solicitări de asistență către următorii partenerii de dezvoltare: **1)** Agenția de reducere a amenințărilor pentru apărare *(DTRA)* din cadrul Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii; **2)** Programul pentru controlul exporturilor și securitatea conexă a frontierei *(EXBS)* din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americi.
		26.3. Consolidarea capacităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei	Solicitări de asistență înaintate la adresa partenerilor de dezvoltare; parteneriate la nivel național/ internațional	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2021	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*); Ministerul Educației și Cercetării	**REALIZAT (100%)** În scopul consolidării capacităților Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei *(CESF)* s-a implementat proiectul „Consolidarea capacității de instruire a Poliției de Frontieră în Republica Moldova *(TRABOR)*”, în rezultatul căruia: **1)** s-a realizat evaluarea funcțională a capacităților și necesităților CESF, precum și s-a elaborat Concepția de

1	2	3	4	5	6	7	8
			stabilite; soluții identificate; mecanisme negociate				dezvoltare strategică a CESF, bazat pe recomandările experților externi cu privire la planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii polițiștilor de frontieră în conformitate cu cele mai bune practici internaționale; **2)** Curriculumurile Comune de Bază *(controlul de frontieră, supravegherea frontierei, comunicarea profesională)* pentru formarea inițială în cadrul CESF, precum și suporturile de curs au fost dezvoltate în conformitate cu Cadrul Sectorial al Calificărilor pentru polițiștii de frontieră *(SQF Frontex)*; **3)** s-au organizat ateliere de instruire a formatorilor din cadrul CESF în baza Curriculumurilor dezvoltate; **4)** s-au organizat 2 vizite de studiu pentru formatorii din cadrul CESF; **5)** cu scop de instruire, în incinta CESF a fost amenajată o cabină de control în prima linie, dotată cu echipament special pentru controlul actelor de călătorie. La fel, CESF a fost dotat cu specimene ale documentelor de călătorie, compartimente și părți ale vehiculelor etc. Totodată, în adresa partenerilor de dezvoltare au fost înaintate solicitări de asistență privind necesitățile de dezvoltare a CESF prin intermediul: **1)** Programului pentru controlul exporturilor și securitatea conexă a frontierei *(EXBS)* din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii; **2)** Agenției de reducere a amenințărilor pentru apărare *(DTRA)* din cadrul Departamentului de Apărare al Statelor Unite ale Americii; **3)** Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2021-2027.
		26.4. Consolidarea capacităților profesionale a personalului subdiviziunilor specializate (*investigații speciale, urmărire penală, expertiză a documentelor*) ale	Număr de instruiri desfășurate; număr de funcționari instruiți	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Biroul migrație și azil*); Ministerul Finanțelor (*Serviciul Vamal*)	**ÎN CURS DE REALIZARE** Pe parcursul anului 2021, opt angajați ai Direcției expertiză a documentelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat în cadrul a 7 instruiri specifice activității. Totodată, 36 angajați din cadrul subdiviziunilor de investigații speciale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au participat în cadrul a 63 instruiri specifice activității. De asemenea, au fost organizate 23 activități de

1	2	3	4	5	6	7	8
		autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat					instruire pe tematici specifice activității de urmărire penală, cu participarea a 39 angajați. Pentru funcționarii vamali din cadrul subdiviziunilor de investigație fraude vamale și urmărire penală au fost organizate 60 de instruiri de specialitate cu participarea a 370 persoane.
		26.5. Consolidarea capacităților funcționarilor Biroului migrație și azil la depistarea falsurilor în documentele de călătorie	Număr de instruiri desfășurate; număr de funcționari instruiți	–/ bugetul autorităților implicate (*ține de atribuțiile funcționale*)	Trimestrul IV, 2023	Ministerul Afacerilor Interne (*Biroul migrație și azil; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)	**NU S-A ÎNREGISTRAT PROGRES** Acțiune neinițiată, deși termenul de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunii respective.

IV. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

4.1. Concluzii

Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei conține 75 de acțiuni, dintre care: 3 acțiuni s-au realizat pe deplin, 61 de acțiuni sunt în curs de realizare, iar 11 acțiuni nu au fost inițiate, deși termenii de realizare și indicatorii de monitorizare impun demararea procesului de realizare a acțiunilor respective.

Totodată, menționăm că pentru 6 acțiuni, termenul limită de realizare a expirat la finele lunii decembrie a anului 2021, pentru care, reieșind din progresul înregistrat, constatăm următorul grad de realizare:

1) Acțiunile 7.6, 7.7 și 26.3 - grad de realizare înalt (81% - 100%);
2) Acțiunile 11.6 și 15.3 - grad de realizare mediu (31% - 80%);
3) Acțiunea 16.2 - grad de realizare scăzut (1% - 30%).

Subsecvent, specificăm că deși pentru aceste 6 acțiuni, termenul de realizare a expirat, doar 2 acțiuni *(7.6 și 26.3)* au fost realizate pe deplin, respectiv, 4 acțiuni *(7.7, 11.6, 15.3, și 16.2)* sunt în curs de realizare.

4.2. Recomandări

1) Respectarea de către actorii implicați în implementarea Strategiei a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 386/2020, în special ce țin de implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici.

2) Responsabilizarea autorităților și instituțiilor publice din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, astfel în cât, măsurile întreprinse în scopul implementării celei de-a doua etape a Strategiei să corespundă indicatorilor de monitorizare prevăzuți pentru fiecare acțiune în parte.

3) Demararea procesului de realizare a acțiunilor neinițiate, precum și realizarea în termen de către autoritățile și instituțiile publice a acțiunilor prevăzute pentru implementarea Strategiei.

4) Prezentarea la timp a informației exhaustive cu privire la progresul înregistrat în implementarea Strategiei.